

ACTAS DE REUNIÓN UNIFICADAS

Proyecto "Buscaminas"

IES Antonio Sequeros | Curso 2025/2026 — 1º DAM

1. ACTA DE REUNIÓN INICIAL

Proyecto:	Desarrollo del Videojuego "Buscaminas"
Centro:	IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 Ciclo: 1º DAM)
Fecha:	25 / 05 / 2026
Integrantes:	Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Objetivo:	Realizar la organización inicial del proyecto de desarrollo del videojuego "Buscaminas", repartir tareas y establecer la planificación básica del trabajo.

1. Investigación inicial del proyecto

Se ha investigado el funcionamiento del videojuego Buscaminas, analizando:

- Reglas del juego
- Mecánicas principales
- Funcionamiento de minas y pistas numéricas
- Tipos de dificultad
- Versiones modernas del juego

2. Organización del equipo

Se han repartido los siguientes roles:

Rol	Responsable
Analista	Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Programador	Daniel Giménez Ruiz, Daniel Hernández Navarro
Diseñador web	Amal El Haouass Kerroum
Responsable de documentación	Amal El Haouass Kerroum
Tester	Daniel Giménez Ruiz

(Los roles podrán compartirse entre ambos integrantes).

3. Herramientas utilizadas

- **Gestor de tareas:** KanbanTools
- **IDE de programación:** Visual Studio Code y NeatBeans
- **Control de versiones:** Git y GitHub
- **Base de datos:**

4. Primeras tareas asignadas

Tarea	Responsable	Estado
• Investigación del funcionamiento del Buscaminas	Daniel Giménez Ruiz	Hecha
• Estudio de mecánicas y reglas	Amal El Haouass Kerroum	Hecha
• Análisis de requisitos funcionales	Daniel Hernández Navarro	Hecha
• Identificación de usuarios	Daniel Hernández Navarro	Hecha
• Casos de uso	Amal El Haouass Kerroum	Hecha
• Historias de usuario	Daniel Giménez Ruiz	Hecha
• Análisis técnico inicial	Daniel Giménez Ruiz	Hecha

5. Decisiones tomadas

- El proyecto se desarrollará en lenguaje Java.
- Se utilizará programación orientada a objetos.
- El videojuego tendrá distintos niveles de dificultad.
- Se desarrollará una página web promocional.
- Se implementará una base de datos para guardar usuarios y puntuaciones.

6. Próximos objetivos

- Documento de requisitos inicial
- Historias de usuario
- Casos de uso
- Diseño preliminar del tablero
- Cronograma básico del proyecto

Observaciones

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Gimenez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernandez Navarro

Firma alumno/a 3: A. EK

2. ACTA DE REUNIÓN — FASE 2

Proyecto:	Desarrollo del Videojuego “Buscaminas”
Centro:	IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 Ciclo: 1º DAM)
Fecha:	26 / 05 / 2026
Integrantes:	Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Objetivo:	Organizar y planificar el desarrollo del proyecto Buscaminas, estableciendo tareas, responsabilidades y planificación temporal del trabajo en equipo.

1. Creación del tablero de tareas

Hemos creado un gestor de tareas para organizar el proyecto y controlar el progreso del trabajo. La herramienta que usaremos es KanbanTools.

Estados utilizados en el gestor de tareas:

- Por hacer
- En Progreso
- Por testear
- Testeado
- Completado
- Documentación
- Documento Final

2. Reparto de responsabilidades

Se han repartido las siguientes tareas entre el grupo:

Tarea	Responsable
Programación del juego	Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Diseñador de la base de datos	Daniel Giménez Ruiz, Daniel Hernández Navarro
Desarrollador web	Amal El Haouass Kerroum
Documentación	Amal El Haouass Kerroum
Testing y pruebas	Daniel Giménez Ruiz

(Los roles podrán compartirse entre ambos integrantes).

3. Herramientas utilizadas

- **Gestor de tareas:** KanbanTools
- **IDE de programación:** Visual Studio Code y NeatBeans
- **Control de versiones:** Git y GitHub

- **Base de datos:**

4. Tecnologías y herramientas

- **Lenguaje de programación:** JAVA
- **IDE:** NeatBeans y Visual Studio Code
- **Base de Datos:** SQL
- **Control de versiones:** Git y GitHub
- **Diseño web:** HTML, CSS y JavaScript

5. Decisiones tomadas

- El juego tendrá varios niveles de dificultad.
- Se almacenarán usuarios y puntuaciones en la base de datos.
- El proyecto se organizará mediante tareas semanales.
- Todo el código será almacenado en GitHub.
- La web promocional incluirá parte del contenido en inglés.
- El trabajo será realizado de forma colaborativa entre los tres integrantes del grupo.

6. Próximos objetivos

- Diagramas UML
- Modelo E-R
- Diseño relacional
- Bocetos de interfaz
- Estructura inicial del proyecto en Java

Observaciones

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum

3. ACTA DE REUNIÓN — FASE 3

Proyecto: Desarrollo del Videojuego “Buscaminas”

Centro: IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 | Ciclo: 1º DAM)

Fecha: 27 / 05 / 2026

Integrantes: Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

Objetivo:

Realizar el diseño técnico y visual del proyecto Buscaminas, definiendo la arquitectura del software, el modelo de base de datos y los primeros diseños de interfaz del videojuego y la página web promocional.

1. Diseño del software

Durante esta fase se ha trabajado en la planificación técnica de la aplicación mediante distintos diagramas y estructuras de desarrollo.

Tareas realizadas:

- Elaboración de diagramas UML.
- Diseño de clases principales del proyecto.
- Creación de diagramas de flujo.
- Organización de paquetes y estructura del proyecto Java.
- Definición de la arquitectura general del videojuego.

Clases principales definidas: Tablero, Casilla, Mina, Jugador, Partida, Base De Datos.

2. Diseño de la Base de Datos

Se ha realizado el diseño inicial de la base de datos necesaria para almacenar usuarios, puntuaciones y estadísticas del videojuego.

Elementos diseñados:

- Modelo Entidad-Relación (E-R).
- Diseño relacional.
- Relaciones entre tablas.
- Claves primarias y foráneas.
- Normalización básica de datos.

Tablas principales: Usuarios, Partidas, Puntuaciones, Estadísticas.

3. Diseño de la interfaz

Se han realizado bocetos iniciales del aspecto visual del videojuego y de la página web promocional.

Diseño del videojuego: Distribución del tablero, Botones de control, Selector de dificultad, Ventanas de victoria y derrota.

Diseño web: Wireframe de la página principal, Diseño responsive básico, Apartados informativos del juego, Zona de descarga y contacto.

4. Herramientas utilizadas

- **IDE de programación:** NetBeans y Visual Studio Code
- **Lenguaje de programación:** Java
- **Base de datos:** SQL
- **Diseño web:** HTML, CSS y JavaScript
- **Control de versiones:** Git y GitHub
- **Diseño de diagramas:** Draw.io

5. Decisiones tomadas

- El proyecto seguirá una estructura modular para facilitar el mantenimiento.
- La base de datos almacenará estadísticas de partidas y puntuaciones. El diseño visual del juego será sencillo e intuitivo.
- La página web será responsive.
- Se continuará utilizando GitHub para el control de versiones y trabajo colaborativo.

6. Próximos objetivos

- Configuración del entorno de desarrollo final.
- Creación de la estructura inicial del proyecto en Java.
- Desarrollo del tablero funcional.
- Implementación de generación de minas.
- Programación de eventos y controles del juego.
- Primeros commits funcionales en GitHub.

Observaciones

La fase de diseño se ha completado correctamente y el equipo considera que la estructura definida facilitará el desarrollo del videojuego en las siguientes fases.

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum

4. ACTA DE REUNIÓN — FASES 4, 5, 6, 7 Y 9

Proyecto:	Desarrollo del Videojuego “Buscaminas”
Centro:	IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 Ciclo: 1º DAM)
Fecha:	28 / 05 / 2026
Integrantes:	Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Objetivo:	Organizar y documentar el trabajo realizado durante las fases de desarrollo del videojuego, base de datos, web promocional, sistemas informáticos y documentación final del proyecto Buscaminas.

1. Desarrollo del videojuego

Durante esta fase se ha realizado la programación principal del videojuego Buscaminas.

Responsables: Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Programación del tablero, Generación de minas, Gestión de eventos y controles, Sistema de victoria y derrota, Implementación de niveles de dificultad, Desarrollo de la interfaz gráfica del juego.

2. Desarrollo de la Base de Datos

Se ha realizado el diseño inicial de la base de datos necesaria para almacenar usuarios, puntuaciones y estadísticas del videojuego.

Responsables: Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Creación de tablas SQL, Gestión de usuarios y puntuaciones, Integración entre Java y SQL, Almacenamiento de estadísticas de partidas.

3. Desarrollo de la web promocional

Se ha desarrollado la página web promocional del videojuego.

Responsable: Amal El Haouass Kerroum

Tareas realizadas: Desarrollo de la estructura HTML, Diseño CSS de la página web, Inclusión de imágenes, Inclusión de contenido en inglés, Diseño visual e interfaz web, Desarrollo del archivo JavaScript, Inclusión de vídeos, Inclusión de código con salidas a nuevas ventanas.

4. Sistemas informáticos y entorno de desarrollo

Se ha configurado el entorno de desarrollo y las herramientas necesarias para el proyecto.

Responsable: Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Configuración del entorno de desarrollo, Configuración de Git y GitHub, Organización del repositorio, Gestión de commits y control de versiones, Configuración de herramientas del proyecto.

5. Documentación final

Se ha realizado la documentación final del proyecto y organización de evidencias.

Responsable: Daniel Hernández Navarro

Tareas realizadas: Elaboración completa del acta, Organización de capturas y evidencias, Revisión de contenidos técnicos, Preparación de documentación final, Organización de la memoria del proyecto.

6. Herramientas utilizadas

- **IDE de programación:** NetBeans y Visual Studio Code
- **Lenguaje de programación:** Java
- **Base de datos:** SQL
- **Diseño web:** HTML, CSS y JavaScript
- **Control de versiones:** Git y GitHub
- **Diseño de diagramas:** Draw.io

7. Decisiones tomadas

- El proyecto continuará organizándose mediante GitHub.

- La estructura del videojuego será modular para facilitar mantenimiento.
- La página web será responsive y tendrá contenido en inglés.
- La base de datos almacenará usuarios, puntuaciones y estadísticas.
- El trabajo seguirá realizándose de forma colaborativa entre los integrantes.

8. Próximos objetivos

- Finalizar pruebas y validaciones del videojuego.
- Corregir errores detectados.
- Optimizar el código fuente.
- Preparar la presentación final del proyecto.
- Organizar la exposición oral.

Observaciones

Las fases de desarrollo han avanzado correctamente y cada integrante ha participado en diferentes áreas del proyecto según las responsabilidades asignadas.

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum

5. ACTA DE REUNIÓN — CONTINUACIÓN FASE 4, 5, 6, 7

Proyecto:	Desarrollo del Videojuego “Buscaminas”
Centro:	IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 Ciclo: 1º DAM)
Fecha:	29 / 05 / 2026
Integrantes:	Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Objetivo:	Continuar con el desarrollo del videojuego Buscaminas, avanzar en la implementación de la base de datos, investigar soluciones para la gestión del ranking y puntuaciones, y realizar mejoras en la página web promocional.

1. Desarrollo del videojuego

Durante esta sesión se ha continuado con la programación y mejora de las funcionalidades principales del videojuego.

Responsables: Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Continuación de la programación del juego, Mejora de la gestión del tablero, Optimización de eventos y controles, Corrección de errores detectados durante las pruebas, Avance en la implementación de nuevas funcionalidades.

2. Desarrollo de la Base de Datos

Se ha continuado el desarrollo de la base de datos necesaria para el almacenamiento de información del videojuego.

Responsables: Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Avance en la estructura de la base de datos, Mejora de las tablas destinadas a usuarios y puntuaciones, Preparación del almacenamiento de estadísticas, Desarrollo de consultas para la gestión de datos del juego.

3. Desarrollo de la web promocional

Se han realizado mejoras y actualizaciones sobre la página web promocional.

Responsable: Amal El Haouass Kerroum

Tareas realizadas: Mejora del diseño visual de la página web, Optimización de la estructura HTML y CSS, Actualización de contenidos informativos, Revisión de los elementos multimedia incluidos, Mejora de la experiencia de usuario y navegación.

4. Sistemas informáticos y entorno de desarrollo

Se ha investigado la integración de servicios y herramientas para la gestión de puntuaciones del videojuego.

Responsable: Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Investigación sobre APIs para la gestión de bases de datos, Estudio de soluciones para almacenar puntuaciones de jugadores, Investigación de sistemas de ranking y clasificación, Análisis de métodos para mantener actualizado el score del juego, Evaluación de alternativas para la sincronización de datos.

5. Herramientas utilizadas

- **IDE de programación:** NetBeans y Visual Studio Code
- **Lenguaje de programación:** Java
- **Base de datos:** SQL
- **Diseño web:** HTML, CSS y JavaScript
- **Control de versiones:** Git y GitHub
- **Diseño de diagramas:** Draw.io

6. Decisiones tomadas

- Continuar el desarrollo progresivo del videojuego.
- Mantener la estructura actual de la base de datos.
- Investigar la implementación de un sistema de ranking permanente.
- Seguir mejorando la página web promocional.
- Mantener el trabajo colaborativo mediante GitHub.

7. Próximos objetivos

- Finalizar las funcionalidades pendientes del videojuego.

- Completar la integración de la base de datos.
- Implementar el sistema de puntuaciones y ranking.
- Continuar mejorando la web promocional.
- Realizar nuevas pruebas de funcionamiento.

Observaciones

El desarrollo del proyecto continúa según la planificación establecida. Durante esta sesión se han realizado avances significativos en la programación del videojuego, la base de datos y la investigación de soluciones para la gestión de puntuaciones y rankings.

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum

6. ACTA DE REUNIÓN — CONTINUACIÓN FASE 4 Y 7

Proyecto:	Desarrollo del Videojuego "Buscaminas"
Centro:	IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 Ciclo: 1º DAM)
Fecha:	01 / 06 / 2026
Integrantes:	Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Objetivo:	Continuar con el desarrollo del videojuego Buscaminas, avanzar en la investigación de APIs para la gestión de puntuaciones y rankings, y realizar correcciones y mejoras en la página web promocional.

1. Desarrollo del videojuego

Durante esta sesión se ha continuado con la programación del videojuego, avanzando en las funcionalidades pendientes.

Responsables: Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Continuación de la programación del juego, Mejora de la lógica del juego, Optimización del funcionamiento del tablero, Corrección de errores detectados durante las pruebas, Avance de las tareas pendientes de la Fase 4.

2. Desarrollo de la web promocional

Durante esta sesión se han realizado correcciones y mejoras en la página web promocional.

Responsables: Amal El Haouass Kerroum

Tareas realizadas: Corrección de errores en el código HTML, Corrección y mejora de estilos CSS, Revisión del funcionamiento del código JavaScript, Optimización de la estructura de la página web, Mejora de la presentación visual y organización del contenido.

3. Sistemas informáticos y entorno de desarrollo

Se ha continuado con la investigación relacionada con APIs y herramientas para la gestión de datos del videojuego.

Responsable: Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Investigación sobre APIs para la gestión de puntuaciones, Estudio de sistemas de ranking para videojuegos, Análisis de métodos de almacenamiento de scores, Evaluación de opciones para integrar rankings en el proyecto, Búsqueda de soluciones para mantener actualizadas las puntuaciones de los jugadores.

4. Herramientas utilizadas

- **IDE de programación:** NetBeans y Visual Studio Code
- **Lenguaje de programación:** Java
- **Base de datos:** SQL
- **Diseño web:** HTML, CSS y JavaScript
- **Control de versiones:** Git y GitHub

5. Decisiones tomadas

- Continuar el desarrollo de las fases 4 y 7 hasta completar sus objetivos.
- Mantener la investigación de APIs para futuras integraciones.
- Seguir mejorando la calidad del código del videojuego.
- Continuar optimizando la página web promocional.
- Mantener el uso de GitHub para el trabajo colaborativo.

6. Próximos objetivos

- Finalizar las funcionalidades pendientes del videojuego.
- Implementar mejoras derivadas de la investigación de APIs.
- Continuar realizando pruebas del videojuego.
- Seguir optimizando la web promocional.
- Preparar la documentation de los avances realizados.

Observaciones

Las fases 4 y 7 continúan en desarrollo. Durante esta sesión se han realizado avances en la programación del videojuego, la investigación de APIs para la gestión de rankings y la corrección de código de la página web promocional.

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum

7. ACTA DE REUNIÓN — CONTINUACIÓN FASE 4, 6 Y 7

Proyecto:	Desarrollo del Videojuego “Buscaminas”
Centro:	IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 Ciclo: 1º DAM)
Fecha:	02 / 06 / 2026
Integrantes:	Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Objetivo:	Continuar con el desarrollo del videojuego Buscaminas, finalizar la investigación sobre APIs para la gestión de puntuaciones y rankings, y seguir mejorando la página web promocional.

1. Desarrollo del videojuego

Durante esta sesión se ha continuado con la programación del videojuego, avanzando en las funcionalidades pendientes de la Fase 4.

Responsables: Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Continuación de la programación del juego, Mejora de la lógica del juego, Optimización del funcionamiento del tablero, Corrección de errores detectados durante las pruebas, Avance en el desarrollo de nuevas funcionalidades.

2. Desarrollo de la web promocional

Se han realizado mejoras y actualizaciones en la página web promocional del proyecto.

Responsables: Amal El Haouass Kerroum

Tareas realizadas: Revisión y corrección de código HTML y CSS, Mejora de la organización del contenido, Optimización de elementos visuales de la web, Actualización de información relacionada con el proyecto, Revisión del funcionamiento general de la página.

3. Sistemas informáticos y entorno de desarrollo

Durante esta sesión se ha finalizado la investigación relacionada con APIs y herramientas para la gestión de puntuaciones y rankings.

Responsable: Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Finalización de la investigación sobre APIs para rankings, Estudio de métodos de almacenamiento de puntuaciones, Análisis de opciones para mantener los scores de los jugadores, Evaluación de posibles integraciones entre la base de datos y el sistema de ranking, Documentación de las conclusiones obtenidas durante la investigación.

4. Herramientas utilizadas

- **IDE de programación:** NetBeans y Visual Studio Code
- **Lenguaje de programación:** Java
- **Base de datos:** SQL
- **Diseño web:** HTML, CSS y JavaScript

- **Control de versiones:** Git y GitHub

5. Decisiones tomadas

- Continuar el desarrollo de la Fase 4 hasta completar todas las funcionalidades previstas.
- Aplicar los resultados obtenidos en la investigación de APIs al sistema de puntuaciones.
- Mantener las mejoras continuas en la página web promocional.
- Seguir utilizando GitHub para la organización y control de versiones del proyecto.

6. Próximos objetivos

- Completar las funcionalidades pendientes del videojuego.
- Integrar el sistema de puntuaciones con la base de datos.
- Continuar realizando pruebas de funcionamiento.
- Seguir mejorando la experiencia de usuario de la web promocional.
- Preparar la documentación de los avances realizados.

Observaciones

Durante esta sesión se ha finalizado la investigación sobre APIs para la gestión de rankings y puntuaciones, se ha avanzado en la programación del videojuego y se han realizado mejoras en la página web promocional. El proyecto continúa desarrollándose según la planificación establecida.

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum

8. ACTA DE REUNIÓN — CONTINUACIÓN FASE 4, 6 Y 7

Proyecto:	Desarrollo del Videojuego “Buscaminas”
Centro:	IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 Ciclo: 1º DAM)
Fecha:	03 / 06 / 2026
Integrantes:	Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Objetivo:	Continuar con las tareas de investigación relacionadas con la integración de la base de datos en el videojuego y el estudio de posibles métodos para conectar la página web promocional con la aplicación del videojuego. Durante esta sesión únicamente se han realizado labores de análisis, documentación y búsqueda de información, sin implementar todavía ninguna de las soluciones estudiadas.

1. Investigación sobre la integración de la base de datos con el videojuego

Responsables: Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Investigación sobre diferentes métodos para conectar una base de datos SQL con una aplicación desarrollada en Java, Estudio de la utilización de JDBC para la comunicación entre el videojuego y la base de datos, Análisis de posibles estructuras de tablas para almacenar puntuaciones y datos de los jugadores, Revisión de ejemplos y documentación técnica sobre conexión, consulta e inserción de datos, Comparación de distintas opciones para la gestión de puntuaciones y rankings.

2. Comparación de distintas opciones para la gestión de puntuaciones y rankings

Responsables: Amal El Haouass Kerroum

Tareas realizadas: Estudio de diferentes alternativas para vincular la página web promocional con el videojuego, Investigación sobre el funcionamiento de botones de descarga y ejecución de aplicaciones desde una página web, Análisis de posibles métodos para que el botón “Jugar ahora” permita abrir el videojuego instalado en el equipo del usuario, Revisión de documentación relacionada con enlaces personalizados, archivos ejecutables y distribución de aplicaciones, Evaluación de la compatibilidad de estas soluciones con navegadores y sistemas operativos.

3. Sistemas informáticos y entorno de desarrollo

Responsable: Daniel Giménez Ruiz

Tareas realizadas: Búsqueda de información sobre arquitecturas cliente-servidor aplicadas a videojuegos, Investigación de métodos de comunicación entre aplicaciones Java y bases de datos SQL, Estudio de soluciones para futuras integraciones entre la web promocional y el videojuego, Elaboración de notas y documentación técnica sobre las alternativas encontradas, Análisis de ventajas e inconvenientes de cada opción estudiada.

4. Herramientas utilizadas

- **IDE de programación:** NetBeans y Visual Studio Code
- **Lenguaje de programación:** Java
- **Base de datos:** SQL
- **Diseño web:** HTML, CSS y JavaScript
- Documentación técnica y recursos de investigación en línea
- **Control de versiones:** Git y GitHub

5. Decisiones tomadas

- Continuar investigando la integración entre el videojuego y la base de datos antes de comenzar la implementación.
- Seguir analizando las opciones disponibles para conectar la web promocional con el videojuego.
- Documentar todas las alternativas estudiadas para seleccionar posteriormente la más adecuada.
- No realizar todavía cambios en el código hasta finalizar la fase de investigación.

6. Próximos objetivos

- Implementar la conexión entre la base de datos y el videojuego.
- Desarrollar el sistema de almacenamiento y consulta de puntuaciones.
- Aplicar la solución seleccionada para la interacción entre la web promocional y el videojuego.
- Realizar pruebas de funcionamiento de las integraciones desarrolladas.

- Actualizar la documentación técnica del proyecto.

Observaciones

Durante esta sesión se han realizado exclusivamente tareas de investigación y análisis relacionadas con las Fases 4, 6 y 7 del proyecto. Se han estudiado distintas alternativas para la conexión entre la base de datos y el videojuego, así como posibles métodos para que la página web promocional pueda interactuar con la aplicación mediante el botón “Jugar ahora”. Ninguna de estas soluciones ha sido implementada todavía; únicamente se ha llevado a cabo la fase de búsqueda de información y evaluación técnica.

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum

9. ACTA DE REUNIÓN — FINALIZACIÓN FASES 6 Y 7

Proyecto:	Desarrollo del Videojuego 'Buscaminas'
Centro:	IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 Ciclo: 1º DAM)
Fecha:	04 / 06 / 2026
Integrantes:	Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Objetivo:	Finalizar las tareas correspondientes a las fases 6 y 7 del proyecto, revisar la integración realizada y efectuar los últimos ajustes en la página web promocional.

1. Finalización de las fases 6 y 7

Responsables: Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

- Finalización de la fase 6 del proyecto.
- Finalización de la fase 7 del proyecto.
- Comprobación del correcto funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas.
- Revisión y validación de los resultados obtenidos.

2. Modificaciones en la web promocional

Responsable: Amal El Haouass Kerroum

- Realización de cambios y ajustes en distintos botones de la web promocional.
- Mejora de la navegación y accesibilidad de los elementos interactivos.
- Revisión visual y funcional de los botones modificados.

3. Herramientas utilizadas

- **IDE de programación:** NetBeans y Visual Studio Code
- **Lenguaje de programación:** Java

- **Base de datos:** SQL
- **Diseño web:** HTML, CSS y JavaScript
- Documentación técnica y recursos de investigación en línea
- **Control de versiones:** Git y GitHub

4. Decisiones tomadas

- Dar por finalizadas las fases 6 y 7 del proyecto.
- Mantener los cambios realizados en la web promocional tras las pruebas efectuadas.
- Continuar con la documentación y preparación de la entrega final.

5. Próximos objetivos

- Revisar el proyecto completo.
- Realizar pruebas finales.
- Actualizar la documentación restante.

Observaciones

Durante esta sesión se han completado satisfactoriamente las fases 6 y 7 del proyecto. Además, se han realizado varios cambios en los botones de la página web promocional para mejorar su funcionamiento y presentación.

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum

10. ACTA DE REUNIÓN — FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto:	Desarrollo del Videojuego 'Buscaminas'
Centro:	IES Antonio Sequeros (Curso: 2025/2026 Ciclo: 1º DAM)
Fecha:	05 / 06 / 2026
Integrantes:	Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz
Objetivo:	Dar por finalizadas todas las fases del proyecto y validar la integración completa entre la base de datos, el videojuego y la página web promocional.

1. Finalización de todas las fases del proyecto

Responsables: Amal El Haouass Kerroum, Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

- Finalización y revisión de todas las fases del proyecto.
- Verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos.
- Corrección de incidencias detectadas durante las pruebas finales.

2. Integración de la base de datos con el videojuego

Responsables: Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz

- Finalización de la conexión entre la base de datos SQL and el videojuego.
- Implementación y comprobación del almacenamiento de puntuaciones de los jugadores.
- Verificación de consultas, inserciones y recuperación de datos desde la aplicación.
- Realización de pruebas de funcionamiento y validación de resultados.

3. Integración del videojuego con la web promocional

Responsable: Amal El Haouass Kerroum

- Finalización de la unión entre el videojuego y la página web promocional.
- Configuración y prueba de los elementos necesarios para ejecutar el juego desde la web.
- Adaptación de la interfaz para permitir jugar al videojuego desde la propia página promocional.
- Revisión de la experiencia de usuario y funcionamiento general.

4. Herramientas utilizadas

- **IDE de programación:** NetBeans y Visual Studio Code
- **Lenguaje de programación:** Java
- **Base de datos:** SQL
- **Diseño web:** HTML, CSS y JavaScript
- Documentación técnica y recursos de investigación en línea
- **Control de versiones:** Git y GitHub

5. Decisiones tomadas

- Dar por concluido el desarrollo del proyecto.
- Validar la integración entre la base de datos y el videojuego.
- Validar la integración entre la web promocional y el videojuego.
- Proceder a la entrega de la documentación final.

6. Próximos objetivos

- Preparar la presentación final del proyecto.
- Realizar la entrega definitiva.
- Conservar la documentación y versiones finales del proyecto.

Observaciones

Durante esta sesión se ha completado la totalidad del proyecto. Se han dado por finalizadas todas las fases previstas, se ha concluido la integración de la base de datos con el videojuego y se ha completado la unión entre el videojuego y la página web promocional, permitiendo jugar al Buscaminas desde la propia web. Tras las pruebas realizadas, el sistema ha funcionado correctamente y el proyecto queda finalizado.

Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum